

План-график

мероприятий в МБДОУ «Детский сад «Алёнка» по реализации Программы в
2020 году, условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования

Направление мероприятий	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Нормативно-правовое обеспечение	Разработка локальных актов, внесение дополнений в Дорожную карту, регламентирующих создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МБДОУ «Детский сад «Алёнка»	Март-апрель 2020	Заведующий Т.В.Дякина
Организационно-методическое обеспечение	Повышение квалификации заведующего, педагогических работников по вопросам обучения детей с инвалидностью и ОВЗ, инклюзивного образования.	Февраль-июнь 2020	Заместитель заведующего Карпенко Т.И.
	Работы по приобретению (заказу) оборудования, сроки заключения договоров, доставка и установка оборудования, сроки оплаты	ежемесячно	Заведующий Т.В.Дякина
Материально-техническое обеспечение	Составление и утверждение смет на ремонтные работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	До 01.03.2020	Заведующий Дякина Т.В.
	Согласование смет в ТОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве»	До 01.04.2020	Заведующий Т.В.Дякина
	Проведение ремонтных работ	Июнь-июль 2020	Заведующий Дякина Т.В. Заместитель заведующего Синева Н.В.
	Оснащение оборудованием	Июль-август	Заведующий Дякина Т.В.
Информационное сопровождение	Подготовка и размещение информации на сайте ДОУ	ежеквартально	Заведующий Дякина Т.В.
	Освещение хода мероприятий в средствах массовой информации, информирование общественности	В течение года	Заведующий Т.В.